



PC 2

Aufbau-Seminar Projektcontrolling

Grundlagen

Stellenwert des Controlling in Projekten
Aufgaben im Controlling

Projektcontrolling / Projektplanung

Sichtweisen
Abhängigkeiten
Schwerpunkte
Problembereiche
Planaktualisierungen

Projektcontrolling / Projektkontrolle

Situationsbezogene, vorausschauende Projektsteuerung
Meilensteine
Abweichungen, Kennzahlen zur Messung der Steuerungsqualität
Soll-/Ist-Vergleiche
Trendanalysen
Eingriffsmöglichkeiten (Maßnahmen zur Beschleunigung, Kostensenkung und Qualitätssteigerung)

Projektcontrolling / Projektsteuerung

Einbettung in die Projektorganisation
Begleitendes Controlling
Beurteilung und Risikoabschätzung des Projektes
Abschlusscontrolling

Rolle des Controllers

Sicht des Controllers
Controller als Coach des Projektleiters

Termine: Do. 22.01. – Fr. 23.01.

Ort: Seminarhotels im Spessart und Vogelsberg

Dauer: 2 Tage

Preis: EUR 960,- zzgl. MwSt. pro Person

Als Steuerungsinstrument zur zielorientierten Abwicklung von Projekten werden heute in vielen Unternehmen Controlling-Mechanismen eingesetzt. In diesem Seminar werden Techniken vermittelt, die ein effektives Monitoring Ihrer Projekte erlauben.

Dieses Seminar richtet sich an Projektleiter und Projektverantwortliche, die Ihre IT-Projekte systematisch und effizienter kontrollieren wollen. Sie wollen sich vertiefende Kenntnisse des Projektcontrolling aneignen und beherrschen das grundlegende Handwerkszeug.