



PC 3

Strategisches Projektcontrolling

Grundlagen

Begriffsdefinition
Phasen des Controlling

Was bedeutet strategisches Controlling

Aufgaben des strategischen Controlling

Portfolio-Analyse

Systematische Priorisierung von Projekten
Nutzen / Risiko

Risiko-Analyse

Risikoabschätzung und Projektbeurteilung
Identifikation der Projektrisiken
Risikoanalyse und -bewertung
Risikominimierung

Neben der erfolgreichen Abwicklung einzelner Projekte wird es heutzutage zunehmend wichtiger die Projektlandschaft insgesamt zu managen. Aufgabe des strategischen Controlling ist es, im Rahmen der Entscheidungsvorbereitung alle Informationen bereitzustellen, die eine fundierte Entscheidung über die potentiellen Projekte möglich machen.

Dieses Seminar richtet sich an Projektleiter, interne Revisoren, Projektcontroller und Führungskräfte die grundlegende Kenntnisse des Projektcontrolling besitzen und die Mechanismen des strategischen Projektcontrolling zur Bewertung und Priorisierung von Projekten einsetzen wollen.

Termine: Fr. 30.01.- Sa. 31.01.
Mo. 15.03. – Mi. 16.03.
Do. 15.07. – Fr. 16.07.

Ort: Seminarhotels im Spessart und Vogelsberg

Dauer: 2 Tage

Preis: EUR 960,- zzgl. MwSt. pro Person